

# PLUSPUNKTE

IMPULSE FÜR POLITIK- UND POTENZIALENTWICKLUNG

## Zehn Gründe, warum Projekte scheitern

1. Die Projektleitung bezieht die Betroffenen und Beteiligten nicht genügend ein.
2. Die Ziele sind nicht klar definiert.  
Die Auftragsklärung bleibt aus.
3. Risiken und Chancen werden nicht realistisch abgeschätzt.
4. Der Projektleitung fehlt Führungserfahrung.
5. Die benötigten Ressourcen (Personal, Zeit, Budget) stehen nicht zur Verfügung.
6. Das Projekt ist zu komplex, zu viele Ebenen und Bestandteile greifen ineinander.
7. Egoismen, Kompetenzgerangel, Intrigen, Illoyalität, Platzhirschverhalten.
8. Die oberste Führungsebene fördert das Projekt nur verbal und halbherzig.
9. Die Arbeitsorganisation ist unzweckmäßig, die Selbststeuerung eingeschränkt.
10. Die Erwartungen sind unrealistisch hoch, die Annahmen zu optimistisch.  
*(Wünsche sind die Projektväter, Wolkenkuckucksheim ihr Zuhause. Der Sätzer.)*

Jetzt alle „Pluspunkte“ im Bildungswiki der Parteischnle im Willy-Brandt-Haus: <http://parteischnle-wiki.spd.de>.